

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1835

от "30" мая 1942 г.

Москва, Кремль.

о восстановлении производства паровозов на
заводах Паркомтранса и НКП

Государственный Комитет Обороны считает недопустимым фактическую ликвидацию производственной базы паровозостроения и прекращение производства новых паровозов.

Считая в условиях отечественной войны важнейшей оборонной задачей быстрейшее восстановление паровозостроения Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать Паркомтранс (т. Казакова), НКП (т. Арулева) подготовить мощности для выпуска новых паровозов:

- | | |
|---|--|
| на Коломенском заводе им. В. В. Куйбышева
г. Голуцкин | - 120 паровозов серии "С" и "СО"
к 1.1.1943 г. и
200 паровозов к 1.УВ.1943 г. |
| на заводе "Красный Прогресс" НКП
г. Красноярск | - 300 паровозов серии "С" к 1.11.
1943 г. (с выпуском в 1943 г.
200 шт. паровозов) |
| на заводе Улан-Удэ НКП | - 70 паровозов серии "СО" к
1.1.1943 г. |
| на Воронежградском заводе им. Октябрьской Революции НКП
г. Воронежград | - 300 паровозов серии "С" и "СО" |

Сроки подготовки мощностей Воронежградского завода установить дополнительно.

2. Установить на 1942 год план производства паровозов по заводам в следующих количествах:

паровозов серии "Э" на Коломенском заводе им. Куйбышева НКТМ	- 60 шт.
паровозов серии "СО" на Улан-Удэнском заводе НКПС	- 40 шт., в III квартале 1942г.-12 шт.

Обязать Наркомтяжмаш (т. Казакова) и НКПС (т. Хрулева) в декадный срок представить на утверждение Транспортного Комитета помесячный план выпуска паровозов.

План производства паровозов в 1942 году на Ворошиловградском заводе им. Октябрьской Революции НКТМ установить дополнительно.

Освободить с 1 июня 1942 года от производства ремонта паровозов Коломенский завод.

3. Передать Наркомтяжмашу для укомплектования недостающим оборудованием паровозостроительных заводов НКТМ:

а) металлорежущие станки в количестве 146 штук из числа неустановленного, находящегося на станциях железных дорог и около железнодорожных путей по указанию Госплана;

б) металлорежущие станки в количестве 154 штук, согласно приложению № 1 из числа бездокументного оборудования, находящегося на бакинских эвакобазах.

4. Обязать Наркомтанкопром (т. Малышева) дополнительно к уже возвращенному оборудованию передать Наркомтяжмашу 36 специальных станков, а также прочее оборудование паровозостроительных цехов эвакуированных заводов, не могущее быть использованным для танкостроения.

5. Обязать Наркомвооружения (т. Устинова) в 3-месячный срок возвратить заводу "Красный Профинтерн" гидравлический пресс 750 тонн, пресса 300 и 150 тонн, прочего кузнецко-прессового оборудования 6 единиц.

6. Обязать Госплан СССР (т. Сабурова) доукомплектовать паровозостроительные заводы, для чего:

дополнительно выделить до 1 августа 1942 года из числа неиспользуемого оборудования, находящегося на эвакобазах и неустановленного оборудования на заводах разных наркоматов 100 единиц металлорежущих станков, 20 единиц кузнечно-прессового оборудования, необходимое вспомогательное оборудование, по представленным Наркомтяжмашем ведомостям укомплектования паровозостроительных заводов необходимым оборудованием на установленную заводам мощность по выпуску паровозов;

выделить за счет нового производства в 1У квартале 1942г. и в 1 квартале 1943 г. 100 штук металлорежущих станков для укомплектования инструментальных цехов паровозостроительных заводов.

7. Обязать Ленинградский горисполком (т. Попкова) и Наркомтяжмаш (т. Казакова) выделить для паровозостроительных заводов 150 штук металлорежущих станков и 20 единиц кузнечно-прессового оборудования из числа бездействующего оборудования и погруженного в вагоны заводов Наркомата Тяжелого Машиностроения и других наркоматов в г. Ленинграде до 15.УП и отгрузить на Коломенский завод им. Куйбышева.

Сроки отправки на Ворошиловградский завод оборудования решить дополнительно.

8. Обязать НКПС (т. Хрулева) совместно с Наркомтяжмашем (т. Казаковым) в месячный срок проверить и утвердить рабочие

чертежи и технические условия на паровоз серии "Э" для серийного производства их в 1942 году на заводах Наркомтяжмаша.

9. Выделить в 1942 году Наркомтяжмашу премиальный фонд в размере 1,5 млн. рублей для премирования рабочих и ИТР, особо отличившихся на работах по восстановлению производства паровозов.

10. Обязать Главное Управление Трудовых Резервов (т.Москатова) направить из очередного выпуска учащихся железнодорожных и ремесленных училищ по заявкам Наркомтяжмаша:

Коломенскому заводу им.Куйбышева во II кв.	150 чел.
ст.Голутвин, Ленинской ж.д.	в III кв. 600 "

заводу "Красный Профинтерн" г.Красноярск	в IV кв. 300 чел.
	в I кв. 500 "

11. Обязать НКПС (т.Хрулева):

предоставить Наркомтяжмашу в течение мая, июня, июля, по его заявкам, вагоны и обеспечить доставку оборудования и конструкций, передаваемых настоящим постановлением Коломенскому, Красноярскому заводам;

организовать движение поездов для перевозки рабочих Коломенского завода между станциями Голутвин-Озера, Голутвин-Воскресенск и Голутвин-Фруктовая;

сформировать не позднее 10 июня с.г. для строительства завода "Красный Профинтерн" в г.Красноярске 2 вертушки с обращением в пределах Красноярской и Томской жел.дор.;

принимать перевозку массовых грузов (кирпич, известняк, альбастр, лес местных заготовок и др.) для строительства завода "Красный Профинтерн" на расстоянии менее 30 км.

12. Обязать Госплан СССР (т.Сабурова):

а) выделить Наркомтяжмашу и НИИ для производства паровозов и восстановления паровоэростроительных заводов целевым назначением на 1941 год фонды на металлы, в количествах и сроки, согласно приложениям № 2 и 3;

б) выделить заводы Наркомтяжмаша и НИИ для паровоэростроения, начиная с III квартала 1941 года, целевым назначением фонды на черный и цветные металлы, лесопильтериали, только, специальные и инструментальные сталь, указавая их отдельно в народнохозяйственных балансах.

13. Обязать Наркомчермет (т.Тевосяна), Наркомстрект (т.Лонеко) проконтролировать и отгрузить в конце месяца 1941 года необходимые металлы для паровоэростроения - Наркомтяжмашу на 30 паровозов серии "Э" и НИИ на 12 паровозов серии "СО" по своему заданию Наркоматов и обеспечивать ежемесячную отгрузку металла в течение всего 1941 года для паровоэростроения, помимо и кроме в соответствии с утвержденным настоящими настоящим планом производства паровозов.

Обязать Наркомчермет (т.Тевосяне) выделить и отгрузить во II и III кварталах 1941 года ежемесячно различным партиям Наркомтяжмашу динпесчаного кирпича 1000 тонн, самотного кирпича 1500 тонн и магнезитового кирпича 350 тонн.

14. Обязать Наркомордник (т.Люкова), Наркомширооружия (т.Гаршине), Наркомчермет (т.Борбова), НИИ (т.Арутюнова) и Наркомэлектропром (т.Лабанова) восстановить в квартемсячный срок производство кооперированных изделий, ранее доставлявшихся для паровоэростроения.

6.

Обязать Госплан СССР (т. Сабурова), совместно с Наркомтяжмашем (т. Казаковым), установить об'ем и сроки доставок кооперированных изделий и внести на утверждение в Совнарком СССР.

15. Обязать Наркомэлектростанций (т. Кимерина) полностью обеспечивать Ворошиловградский и Коломенский заводы Наркомтяжмаша электроснегом.

16. Запретить кому бы то ни было изменять, без специального разрешения Государственного Комитета Обороны, фонды на оборудование, материалы, топливо, горючее и кабельную продукцию, выделяемые настоящим постановлением для осевого производства и строительства.

17. Утвердить строительство завода "Красный Профинтерн" в г. Красноярске на строительной площадке быв. "Сибтяжмаш" на выпуск в год паровозов серии "Б" и "СО" - 300 штук.

18. Обязать Наркомтяжмаш (т. Казакова) и Наркомстрой (т. Гинзбурга) построить основные об'екты завода "Красный Профинтерн" НКПР в г. Красноярске, обеспечивающие восстановление производства паровозов, в следующие сроки:

Фасонно-сталелитейный цех, 1 очередь
8.000 кв.мтр - 1. II. 1943 г.

Паровозо-механо-сборочный цех,
1 очередь - 12.000 кв.мтр - 1. I. 1943 г.

Кузнецико-прессовый цех с осесборочным и термическим отделениями -
полностью - 6.500 кв.мтр - 1. II. 1943 г.

Котельный цех - 1. V. 1943 г.

Прочие энергетические, вспомогательные и обслуживающие цехи и сооружения завода в об'еме, соответствующем первой очереди - 1. II. 1943 г.

Возложить выполнение установленного настоящим постановлением объема строительных работ на 26 Стройтрест.

19. Обязать Наркомтяжем (т.Казакова) поставить для строительства 1 очереди Красноярского завода "Красный Профинтерн" металлоконструкции в количестве 3000тонн, обеспечив подачу их на строительство в течение I квартала 1942 года.

Разрешить Наркомтяжему (т.Казакову) использовать для изготовления металлоконструкций основных цехов первой очереди завода "Красный Профинтерн" металл и металлоконструкции из наличия на заводах НКМ в Москве, Красноярске и Ворошиловграде в количестве 4 тыс.тонн.

Разрешить Наркомтяжему разобрать для изготовления металлоконструкций для завода "Красный Профинтерн" часть ново-котельного цеха, часть сталелитейного цеха Ворошиловградского завода им. Октябрьской Революции, а также разобрать половину кузнецкого цеха завода Ростсельмаш.

20. Обязать Наркомчермет (т.Тевосяна), Наркомстройматериалов СССР (т.Соснина), Наркомшерстяпром СССР (т.Кронина), Наркомхимпром (т.Первушина), Наркомрезинпром (т.Митрохина), Наркомтекстиль СССР (т.Акимова), Наркомэлектропром (т.Лебанова), Наркомветмет (т.Юнако), Главлесосбыт при Совнархозе СССР (т.Лопухова), под личную ответственность Народных Комиссаров, обеспечить отгрузку Наркомстрою материалов для строительства завода "Красный Профинтерн", в количествах и в сроки, согласно приложению № 4.

21. Выделить Наркомтяжему для строительных работ на парово-строительных заводах, проводящихся хозяйственным способом и для

работ по монтажу оборудования и подготовки цехов строительные материалы и кабельную продукцию, согласно приложению № 5

22. Распространить на строительство завода "Красный Профинтерн" в г. Красноярске пп. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 25 и 26 постановления ГОКО и ГОКО-1592с от 13/1У-42г. о строительстве и восстановлении заводов черной металлургии.

23. Обязать Главнефтесбыт при Совнаркоме СССР(т.Бирокова) отпускать Наркомстрою ежемесячно, начиная с июня с.г. для строительства завода "Красный Профинтерн", в г.Красноярске автобензина 60 тонн, дизельтоплива 20 тонн, лигроина 20 тонн, керосина 10 тонн, в счет фондов Наркомстроя.

24. Обязать Главлесосбыт при Совнаркоме СССР(т.Лопухова) пред'явить, а Наркомречфлот(т.Шашкова) отбуксировать в навигацию 1942 г. - 15 тыс.км круглого леса в Красноярск для строительства завода "Красный Профинтерн" НКТМ, за счет фондов Наркомстроя.

Обязать Наркомречфлот (т.Шашкова) обеспечить перевозку в навигацию 1942г. 20 тыс. км пиломатериалов с Енисейского и Маклаковского лесозаводов в Красноярск для указанного строительства.

25. Разрешить Наркомтяжмашу и Наркомстрою организовать отдел рабочего снабжения (ОРС) для обслуживания работников, занятых на строительстве и на основной деятельности завода "Красный Профинтерн"

26. Обязать Наркомзем СССР (т.Бенедиктова) выделить Наркомстрою для строительства завода "Красный Профинтерн" в г.Красноярске - 500 голов лошадей, из числа принимаемых из Тувинской Народной Республики.

27. Обязать Наркомзаг (т.Субботина) выделять для строительства завода "Красный Профинтерн" в г.Красноярске ежемесячно, начиная с июня месяца с.г., овес и сено в количествах, необходимых для обеспечения наличного состава поголовья скота.
28. Обязать Наркомтекстиль СССР (т.Акимова) поставить Наркомстрою в июне с.г. хлопчатобумажных тканей на 300 тыс.рублей для постельных принадлежностей (включая и одеяла).
29. Обязать Наркомлегпром СССР (т.Лукина) поставить Наркомстрою в июне с.г. 2000 пар кожаной обуви, за счет фондов Наркомстроя.
30. Обязать Красноярский крайисполком (т.Буеверова) и Комиссию по учету и распределению рабочей силы при Совнаркоме СССР (т.Москатова) мобилизовать 2000 человек трудоспособного населения, для работы на строительстве завода "Красный Профинтерн" в гор. Красноярске.
31. Обязать Наркомсредмаш (т.Акопова) отгрузить Наркомстрою за счет его фондов в III квартале 1942 года 15 автомашин ГАЗ-АА и на 15 тыс.рублей запасных частей и в IV квартале 1942 г. 20 автомашин ГАЗ-АА и на 15 тыс.рублей запасных частей.
32. Обязать Наркомлес СССР (т.Сытикова) отвести Наркомстрою лесосеку для самозаготовок в размере 400 тыс.кбм хвойной деловой древесины в районах стройки, тяготеющих к железнодорожным и водным путям.
33. Обязать Красноярский крайисполком (т.Буеверова) полностью удовлетворить потребность строительства завода "Красный Профинтерн" в местных строительных материалах(кирпич, камень, алебастр, известь и др.) в количествах и в сроки по заявкам треста № 26 Наркомстроя.

(см. неправильное)

~~34. Обязать Наркомат Автомобильного Транспорта РСФСР (т.Куршева) выделить и отгрузить Наркомтяжмашу во II и III кварталах 1942г. для Ворошиловградского и Коломенского заводов 30 отремонтированных грузовых машин из числа трофейных, предназначенных для НКО.~~

Обязать Госплан СССР (т.Сабурова) предусмотреть выделение в III квартале 1942 года автомашин для восстановления паровоозостроения:

Наркомстрою - для работ, производимых подрядным способом - 20 грузовых машин;

Наркомтяжмашу - 15 грузовых автомашин.

~~35. Выделить Наркомтяжмашу дополнительно во II квартале 1942 года на капитальные работы для восстановления производства паровозов за счет резерва Совнаркома СССР - 6 млн. рублей.~~

Разрешить Наркомтяжмашу производить работы по восстановлению производства паровозов на Коломенском и строительству завода "Красный Профинтерн" в г.Красноярске, без проектов и смет по единичным расценкам, утверждаемым наркомом.

~~36. Обязать Наркомторг СССР (т.Любимова) №~~

~~отнести Коломенский завод им.В.В.Куйбышева, завод "Красный Профинтерн" и Ворошиловградский паровозостроительный завод им.Октябрьской Революции НКТМ к предприятиям, снабжающимся через закрытую торговую сеть по нормам особого списка (утвержденным постановлением СНК СССР 4/ХП-1941 г. за № 2246-1028 - приложение № 2).~~

~~37. Запретить советским и партийным организациям загружать паровозостроительные заводы Наркомтяжмаша дополнительными заказами, а также производить мобилизацию автотранспорта,~~

11.

авторезину и замасных частей к автомашинам на указанных заводах.

38. Освободить от мобилизации и призыва в Красную Армию военнообязанных инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих, начиная с 17 разряда, занятых на паровозостроении на Коломенском, Красноярском заводе "Красный Профинтерн", Ворошиловградском ИКТМ и строительстве завода "Красный Профинтерн", за исключением призывников рождения 1922-23 гг.

39. Обязать Московский обком ВЛ(б) (т. Черноусова), Красноярский крайком ВЛ(б) (т. Голубева) и Ворошиловградский обком ВЛ(б) (т. Гаевого) взять под особое наблюдение восстановление паровозостроительных заводов ИКТМ и оказывать заводам на месте практическую помощь.

40. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Транспортный Комитет при ГКО.

Председатель Государственного
Комитета Обороны

(И.Сталин)