

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 с

" 26 " июля 1943г.

Москва, Кремль.

О восстановлении освобожденных Красной Армией ж.д. участков  
и о подготовке к предстоящему восстановлению на Центральном  
и Брянском фронтах.

1. Обязать НКПС - тов. КАГАНОВИЧА Л.М. восстановить силами железнодорожных частей и спецформирований УВВР-1 Центрального фронта и УВВР-10 Брянского фронта освобожденные Красной Армией следующие участки в следующие сроки:

а) Участок Бастыево - Мценск - Отрада - закончить восстановлением до Мценска с мостом через реку Зуша 1 августа.

До Отрада с мостом через реку Лисица 7-го августа.

б) Участок Верховье-Золотарево закончить восстановлением до ст. Залегощь с мостом через реку Залегощь 28 июля.

до Золотарево с мостом через реку Неручь к 4-му августа.

в) Участок Сухиничи-Думиничи-Палики с мостом через реку Жиздра закончить восстановление 28 июля.

г) Участок Возы-Понир-Малоархангельск закончить восстановление 28 июля.

д) Участок Льгов-Дмитриев с тремя мостами через р.р. Сейм, Црут и Свопа закончить восстановления 10-го августа.

2. Обязать НКПС - тов. КАГАНОВИЧА Л.М. провести подготовительную работу к предстоящему восстановлению следующих железнодорожных участков Центрального и Брянского фронтов с выполнением

работ следующими темпами:

- а) Участок Малоархангельск-Орел протяжением 76 км. Срок восстановления 10 дней с момента освобождения;
- б) Участок Отрода-Орел протяжением 28 км. с мостом через реку Оптуха (отв. 80 метров), срок восстановления движения с момента освобождения - 10 дней;
- б) Золотарево - Орел протяжением 26 км. с мостами через реку Оптуха(отв. 80 м.), срок восстановления с момента освобождения - 10 дней;
- б) По участку от Цалики до Брянска Сухинического направления протяжением 84 км. с мостом у станции Зикеево, срок восстановления движения с момента освобождения - 10 дней;
- г) участок Дмитриев-Навля -Брянск, протяжением 134 км. с четырьмя мостами: через реку Усака - 65 метров, через реку Нерусса 87 метров, через реку Навля - 88 метров и через реку Ревна - 55 метров, срок восстановления с момента освобождения - 20 дней;
- д) Участок Коренево-Ворожба-Бахмач -протяжением 162 км. с пятью мостами, срок восстановления движения с момента освобождения - 20 дней;
- е) Участок Орел-Брянск протяжением 126 км. с тремя мостами, в том числе один через реку Оку- 155 метров, срок восстановления движения с момента освобождения - 18 дней.

3. НКПС"у - тов. КАГАНОВИЧУ Л.М. для производства восстановительных работ закрепить за УВВР-1 5-ую и 8-ую ж.д. бригады и мостопоезда № 18 и 31 и за УВВР-10 17-ую и 25-ую ж.д.бригады.

4. Направить из резерва НКПС потребное количество металлических ферм, металлических пакетов и леса круглого, пиленого и

- 3 -

гидролеса. Одновременно развернуть заготовку леса на месте. Местным органам власти беспрепятственно выделять УВВР-1 и 10 лесосечные участки для заготовки деловой древесины.

5. Обязать Военные Советы Центрального и Брянского фронтов оказать необходимую помощь восстановителям гуж.и автотранспортом и рабочей силой.

6. Обязать Наркомчермет (тов. ТЕВОСЯН) отгрузить до 10-го августа с.г. в адрес УВВР-1 и 10 на ст. Курск целевым назначением для восстановительных работ 500 тонн сортового железа и 10 тонн стального троса.

7. Обязать Главнефтеснаб при СНК СССР (тов. ШИРОКОВА) отгрузить до 15-го августа в адрес УВВР-1 и УВВР-10 на станцию Курск 300 тонн бензина, 60 тонн керосина и 15 тонн автола.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

*N. Gorkov*

Молотову, Кагановичу, Крупской, Чичерину, Часникову,  
Богданову, Красину, Смирнову, Красину, Гончарову,  
Черновичу, Абакуму и облисполкому} 4 штук  
Курскому} 1  
Калинину, Собчу, Чечетову, Фроша} 5 штук  
Чебакову} 6  
Широкову} 7



НАРОДНЫЙ КОМИССАР  
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  
СССР

24 ИЮЛЯ 1943 г.

№ 3511 нр  
г. МОСКВА

61  
Д.Каганович

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

товарищу СТАЛИНУ И.В.

О восстановлении освобожденных ж.д. участков  
на Орловском направлении.

Докладываю:

В связи с успешным наступлением Красной Армии в настоящее время идет восстановление ж.д. участков:

Бастнево-Мценск-Отрада.

Верховье-Залегощь-Золотарево.

Полыги - Малоархангельск.

Сухиничи-Думиничи-Палики.

Погост-Дмитриев.

1. Участок Бастнево-Мценск-Отрада ж.д. им. Дзержинского, протяжением 36 км. В настоящее время восстановлено главного пути 10 км. до моста через реку Зуша.

НКПС просит утвердить срок окончания восстановления указанного моста через реку Зуша отв. 63,9 м. 1 августа с.г. Полное окончание восстановления участка до ст. Отрада моста через реку Лисица (60 метров) 7-го августа.

2. Участок Верховье-Золотарево ж.д. им. Дзержинского, протяжением 56 км с двумя мостами через реку Залегощь отв. 45 м. и через реку Неручь отв. 53 метра. Главный путь восстановлен от ст. Туровка до моста через реку Залегощь на протяжении 17 км. Сроки окончания работ по восстановлению моста через реку Залегощь НКПС просит установить 28.УП и через реку Неручь отв. 53,9 м. к 3-му августа. Весь участок до Золотарево окончить к 4-му августа.

- 2 -

3. Участок Сухиничи-Думиничи-Палики Моск.-Киевской ж.д. Восстановительные работы производятся от ст. Думиничи до ст. Палики (13 км.). Главный путь восстановлен на всем протяжении 13 км.

Движение поездов производится от ст. Сухиничи до железнодорожного моста через р. Киздра. Готовность восстановления моста составляет на 24.УП- 70%. Срок окончания восстановления моста через р. Киздра и открытия движения поездов НКПС просит установить 28.УП.

4. Участок Вязы-Понири-Малоархангельск, протяжением 25 км. Восстановление намечается закончить к 28 июля.

5. Участок Льгов-Дмитриев, протяжением 70 км. с тремя большими мостами: через реку Сейм отв. 251 м.; через р. Прут отв. 77 м. и через реку Свона отв. 132 метра. Восстановление этого участка началось, путь уже восстановлен почти на всем протяжении, к восстановлению всех трех мостов приступлено. Сроки окончания восстановления мостов и всего участка НКПС просит утвердить 10 августа.

Одновременно НКПС наметил сроки и мероприятия по подготовке к восстановлению этих же участков, а также участка Льгов-Ворожба-Бахмач и Орел-Брянск по мере их освобождения.

Прошу рассмотреть и утвердить прилагаемый проект постановления.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР  
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Л.Каганович

Л.КАГАНОВИЧ