

Совершенно секретно

31

экз. № 1.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5024сс

"25" января 1944 года

г. Москва, Кремль.

О строительстве железнодорожного моста
через Керченский пролив.

Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать НКПС (т.КАГАНОВИЧА) построить железнодорожный мост через Керченский пролив общей длиной три километра, с подходами к нему по линии Сенная-Фонталовская-Коса Чушка-Керчь, протяжением главного железнодорожного пути 40 км.

Мост построить эстакадного типа с совмещенной автогужевой ездой на металлических трубчатых сваях, с пролетными строениями из двутавровых балок, с устройством для судоходства двух разводных пролетов по 27м., предусмотрев переустройство их в последующем до требуемых габаритов судоходства (50 метров).

Строительство моста поручить Управлению военно-восстановительных работ № 12 с придаными ему воинскими частями и спецформированиями.

Начальником строительства Керченского моста назначить Начальника Управления военно-восстановительных работ т.ЗЕРНОВА и главным инженером т.ЦОРУПА.

Установить срок окончания строительства моста и железнодорожных подходов к нему 15 июля 1944 года.

2. Обязать Госплан СССР (т.ВОЗНЕСЕНСКОГО) и НКПС СССР (т.КАГАНОВИЧА) в двухнедельный срок учесть все троекратное оборудование и материалы, имеющиеся в районах Еникале, Капканы и на заводе им. Войкова, а НКПС (т.КАГАНОВИЧУ) использовать эти материалы и обору-

дование на строительстве Керченского моста.

3. Обязать Наркомстройматериалов (т.СОСНИНА) отгрузить для строительства Керченского моста в марте-апреле 1944 года 7.000 тн. цемента равными количествами по месяцам, Госплану СССР (т.ВОЗНЕСЕНСКОМУ) определить заводы поставщики.

4. Обязать Главное инженерное управление НКО (т.ВОРОБЬЕВА) передать и отгрузить НКПС'у в феврале-марте 1944г. для строительства Керченского моста - 10 тыс. m^3 круглого строительного леса и 2 тыс. m^3 пиломатериалов, заготовленных в Краснодарском крае.

НКПС'у (т.КАГАНОВИЧУ) обеспечить перевозку указанного леса необходимым количеством подвижного состава.

5. Обязать Начальника инженерных войск Красной Армии - генерал-полковника т.ВОРОБЬЕВА выделить в феврале 1944 года 6 тыс. человек для использования на строительстве Керченского моста и железнодорожных подходов к нему на все время строительства.

6. Обязать Начальника Управления Красной Армии т.СМОРОДИНОВА выделить в распоряжение Начальника строительства Керченского моста 3 тыс. человек нестроевых из состава запасных частей на Северном Кавказе.

7. Обязать Командующего Отдельной Приморской Армией-генерала Армии ПЕТРОВА помочь строительству Керченского моста рабочей силой из состава тыловых частей армии.

8. Обязать Главснаблес при СНК СССР (т.ЛОПУХОВА) отгрузить для строительства Керченского моста 4.000 m^3 гидролеса, 1.500 m^3 мостового бруса, 2.000 m^3 досок и 80.000 штук шпал равными партиями в течение февраля, марта и апреля 1944 г.

9. Обязать Главнефтехеснаб при СНК СССР (т.ШИРОКОВА) отгрузить для строительства Керченского моста в феврале 1944 года дополнительно к фондам НКПС бензина 200 тн., дизтоплива 40 тн., керосина 100 тн. и автола 20 тн.

10. Обязать НКО (т.ХРУЛЕВА) выделить на время строительства Керченского моста транспортные средства в количестве: 200 авто-

машин, 20 тракторов с водительским составом, две гужетранспортные роты, обеспечив их горючим в количестве 1.000 тн., а также отпустить 500 пар резиновых сапог и 3.000 метров брезента.

11. Обязать Наркомморфлот (т.ШИРШОВА) представить в распоряжение Начальника строительства Керченского моста на период строительства 2 буксируемых парохода, мощностью по 250 л/сил, 5 катеров, мощностью по 60 л/сил, 2 баржи, грузоподъемностью по 500 тн., 8 барж по 50 тн. и 2 пловучих крана.

12. Обязать НКО (т.ХРУЛЕВА) выделить в ^{февраль} ~~октябрь~~ 1944 года в распоряжение Начальника строительства Керченского моста 2 автомашины "Виллис".

13. Обязать Начальника инженерных войск Красной Армии-генерал-полковника т.ВОРОБЬЕВА выделить строительству Керченского моста 4 парных самоходных понтона "Парка СП-19".

14. Строительство Керченского моста производить за счет сметы чрезвычайных расходов НКПС.

Наркомфину СССР (т.ЗВЕРЕВУ) выделить НКПС по Главному Управлению военно-восстановительных работ дополнительно к утвержденной смете 1 квартала 1944 года - 35.000.000 руб.

15. Обязать Командующего Западным фронтом ПВО - генерал-полковника т.ГРОМАДИНА, Начальника ГАУ Красной Армии - генерал-полковника т.ЯКОВЛЕВА и Начальника Центрального Штаба войск ПВО - генерал-лейтенанта т.НАГОРНОГО в пятидневный срок наметить и провести в жизнь мероприятия по прикрытию строительства Керченского моста артиллерийскими средствами и авиацией.

Об исполнении доложить Государственному Комитету Обороны.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ -

(И.СТАЛИН)

А.Коновалов
А.Горюхин